





PLANILHA DE INDICADORES

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGESP/DEPEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE									
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do PJERJ												
INDICADOR	Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---												
FINALIDADE	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista (utilizando a metodologia constante da Resolução TJ/OE nº. 37/2013)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado								
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)								
META	Obter pelo menos 90% de de sucesso na execução dos projetos estratégicos até 2016					ORIGEM DOS DADOS	DGESP		UNIDADE DE MEDIDA	%							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	2010	2011	2012	2013	2014	2015	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
		20%	40,6%	66%	23%	97%	34%	51%	51%	62%	62%	62%	62%	68%			



CÓD.	PROJETO
PE 01	Implementação das Audiências de Custódia
PE 01ª (Novo)	Implementação das Audiências de Apresentação
PE 02	Aprimoramento dos mecanismos de mediação e dos métodos não adversariais de solução de conflitos
PE 02ª (Novo)	Plano de Valorização da Primeira Infância
PE 03	Institucionalização e multiplicação do Protocolo Violeta
PE 04	Fortalecimento de Perícias
PE 05	Grupo de Estudos – Implicações do Novo CPC
PE 06	Efetividade na arrecadação de executivos fiscais e redução do acervo cartorário
PE 07	Ampliação do processo judicial eletrônico
PE 08	Racionalização do acervo arquivístico
PE 09	Portal do Conhecimento
PE 10	Efetividade dos indicadores jurisdicionais
PE 11	Implementação do Plano de Comunicação Institucional
PE 12	Implementação do sistema informatizado de Gestão Estratégica e da Qualidade
PE 13	Aprimoramento do processo de controle interno

CÓD.	PROJETO
PE 14	Expansão e interiorização dos programas sociais
PE 14ª (Novo)	Apadrinhar – Amar e agir para materializar sonhos
PE 15	Implementação da Política de Gestão de Pessoas
PE 16	Implementação do novo sistema GPES
PE 17	Aprimorar a segurança nas instalações físicas
PE 18	Readequação do Complexo do Fórum Central
PE 19	Auto vistoria predial nas edificações próprias
PE 20	Aprimoramento da gestão do patrimônio
PE 21	Atualização do parque tecnológico
PE 22	Criação do site de contingência
PE 23 (Subst.)	Criação de nova estrutura tecnológica para os processos administrativos
PE 24	Reestruturação e unificação das plataformas dos sistemas
PE 25	Instalação de sistema wi-fi (cancelado)
PE 26	Modernização da gestão fiscal

ANÁLISE CRÍTICA	A medição do indicador demonstra a situação da implementação dos projetos estratégicos até setembro/2016, contabilizando um total de 68% de implementação, com 95% das ações no prazo. Cabem ser destacados os projetos novos, inseridos no planejamento pelo aditamento do Ato Executivo 123/2016: PE-01A - Implementação das Audiências de Apresentação; PE-02A - Plano de Valorização da Primeira Infância; PE-14A - Apadrinhar e; PE 23 - Criação de nova estrutura tecnológica para os processos administrativos, que substituiu o processo que visava implementar o SIGA-DOC como processo administrativo eletrônico.
AÇÕES GERENCIAIS	I. Priorizar as ações para finalizar relatório sobre as pendências da DGTEC em relação aos projetos estratégicos ; II. Elaborar relatório sobre a probabilidade de sucesso dos projetos do PE em 2016, para apresentação às Diretorias-Gerais e à Adm. Superior; III. Agendar última RAE de 20016, com apresentação dos resultados dos indicadores estratégicos, aprovados com o aditamento do PE.
Responsável pela emissão do relatório:	DGESP/DEPEP
Responsável (aprovação e divulgação):	DGESP
Data:	31/10/2016