



## PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																									
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional																												
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia																												
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																								
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																									
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM																								
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.																							
		10,68%		10,41%		10,41%		17,57%		17,57%																							
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.																							
		17,56%		17,56%		22,06%		22,06%		22,06%																							
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017</b> Fonte: Planilha de controle de obras</p> <table border="1"> <caption>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>17,57%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>22,06%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</b></p> <table border="1"> <caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>2016 (%)</th> <th>2017 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRIMESTRE</td> <td>10,68%</td> <td>17,56%</td> </tr> <tr> <td>2º TRIMESTRE</td> <td>10,41%</td> <td>17,56%</td> </tr> <tr> <td>3º TRIMESTRE</td> <td>10,41%</td> <td>22,06%</td> </tr> <tr> <td>4º TRIMESTRE</td> <td>17,57%</td> <td>22,06%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>										Item	Valor	Linha de Base	17,57%	Resultado Atual	22,06%	Meta	0,00%	Trimestre	2016 (%)	2017 (%)	1º TRIMESTRE	10,68%	17,56%	2º TRIMESTRE	10,41%	17,56%	3º TRIMESTRE	10,41%	22,06%	4º TRIMESTRE	17,57%	22,06%
Item	Valor																																
Linha de Base	17,57%																																
Resultado Atual	22,06%																																
Meta	0,00%																																
Trimestre	2016 (%)	2017 (%)																															
1º TRIMESTRE	10,68%	17,56%																															
2º TRIMESTRE	10,41%	17,56%																															
3º TRIMESTRE	10,41%	22,06%																															
4º TRIMESTRE	17,57%	22,06%																															
LINHA DE BASE	17,57%																																
RESULTADO ATUAL	22,06%																																
META	N/A																																
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e crescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.																																
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.																																
Responsável pela emissão do relatório:	RENATA GOMES OLIVEIRA			Responsável (aprovação e divulgação):	FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL			Data:	03/01/2017																								



## PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGLOG	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	X	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>		
<b>TEMA</b>	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
<b>INDICADOR</b>	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia					
<b>FINALIDADE</b>	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra)							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status	
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>		<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>		
<b>FÓRMULA</b>	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	mM	
<b>META</b>	Não aplicável					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilhas de controle de obras	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Porcentagem	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		10,37%		9,79%		10,06%		7,92%		7,92%
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		9,11%		10,88%		10,48%		11,38%		11,38%
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>										
<b>LINHA DE BASE</b>	7,92%									
<b>RESULTADO ATUAL</b>	11,38%									
<b>META</b>	N/A									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017</b> Fonte: Planilha de controle de obras</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</b></p> </div> </div>										
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou crescer até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93									
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.									
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> RENATA GOMES OLIVEIRA				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				<b>Data:</b> 03/01/2018		