



## RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

### 1. Identificação do Projeto:

Nome do Projeto: <b>ORÇAMENTO DE ALTO ENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL</b>	Data de Início: <b>17/08/2012</b>	Data de Término: <b>09/09/2013</b>
Unidade Coordenadora do Projeto: <b>DGPCF-DEPLO-DIGOR</b>	Gestor do Projeto: <b>DIRETOR DO DGPCF-DEPLO</b>	

### 2. Resultados do Projeto:

Escopo ou Finalidade do Projeto			
2.1) O produto ou serviço desenvolvido pelo projeto foi obtido dentro do escopo definido? Em caso negativo, descreva os principais problemas observados.	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	X
O projeto tinha por finalidade envolver as unidades organizacionais na alocação do orçamento do PJERJ, de forma a estabelecer limites para as suas respectivas despesas de custeio e investimentos, sendo substituído, portanto, pela revisão do PAG/2013, por meio da publicação do Ato Normativo n.º 06/2013.			

Alinhamento Estratégico			
2.2) O projeto contribuiu para o alcance das metas fixadas para o tema/objetivo estratégico ao qual está diretamente alinhado? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	x
Conforme informado no item 2.1, o projeto foi substituído pela revisão do PAG/2013, por meio da publicação do Ato Normativo n.º 06/2013, ocorrida em 09/05/2013.			

Clientes			
2.3) O projeto efetivamente impactou os clientes citados no projeto? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	x
Idem justificativa apontada nos itens acima.			

Unidades Intervinentes			
2.4) As Unidades Intervinentes contribuíram para o projeto da forma planejada? Em caso negativo, descreva as principais dificuldades observadas no relacionamento com as unidades.	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	x
Não obstante as diversas reuniões realizadas com as Diretorias Gerais, conforme Atas juntadas ao processo n.º 2012-61952, o projeto foi substituído, conforme informado acima.			
2.5) As Unidades Intervinentes do projeto foram alteradas durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	x
-			

Justificativa			
2.6) A situação-problema descrita na Justificativa foi pelo menos mitigada em razão da implementação do projeto? Em caso negativo, descreva os principais problemas.	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	x
Idem item 2.2.			
2.7) Relacione os 3 principais benefícios alcançados com a implementação do projeto.			
-			



## RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

### Marcos do Projeto

<b>2.8)</b> O cronograma foi alterado durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	x
-				
<b>2.9)</b> As etapas de análise crítica, verificação e validação do projeto foram definidas e registradas? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	x
Idem justificativa apontada no item 2.2.				

### Custos do Projeto

<b>2.10)</b> Os custos estimados foram alterados durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	
Não se aplica.				
<b>2.11)</b> Descreva as 3 principais dificuldades observadas durante a fase de estimativa dos custos do projeto.				
Não se aplica.				

### Indicadores e Metas

<b>2.12)</b> Os indicadores do projeto foram adequadamente medidos? Em caso negativo, descreva os principais problemas observados.	Sim		Não	
Não se aplica.				
<b>2.13)</b> Ao final do projeto, as metas fixadas foram alcançadas? Em caso negativo, descreva os principais problemas observados	Sim		Não	x
-				

### Riscos do Projeto

<b>2.14)</b> Algum dos riscos efetivamente ocorreu durante o desenvolvimento do projeto? Em caso positivo, descreva-o, bem como as principais ações tomadas.	Sim		Não	x
-				
<b>2.15)</b> As respostas planejadas aos riscos foram eficazes? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	
Não se aplica.				

### Gestor do Projeto

<b>2.16)</b> Descreva as 3 maiores dificuldades enfrentadas pelo gestor do projeto na sua condução.				
-				
<b>2.17)</b> O gestor foi modificado durante a implementação do projeto? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	x
-				



## RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.**

### Aprovação do Projeto

<b>2.18)</b> Foi necessária alguma modificação na aprovação do projeto durante sua implementação? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	<b>Sim</b>		<b>Não</b>	x
-				

### Atualizações

<b>2.19)</b> O projeto passou por atualizações (após assinatura da revisão 00)? Em caso positivo, resuma-as abaixo.	<b>Sim</b>		<b>Não</b>	x
-				

### 3. Informações Complementares:

<b>3.1)</b> Outras informações relevantes para o encerramento do projeto
-

### 4. Encerramento do Projeto:

<b>Relatório elaborado por:</b> Renata Jesus de Carvalho Paes	<b>Relatório aprovado por:</b> Diretora da DGPCF-DIGOR	<b>Responsável pelo encerramento do projeto:</b> Diretora do DGPCF-DEPLO
<b>Data de elaboração:</b> 06/09/2013	<b>Data de aprovação:</b> 09/09/2013	<b>Data de encerramento do projeto:</b> 09/09/2013