




### PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGSEI/DETEL	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		<b>INDICADOR DE PROJETO</b>	X	<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	
<b>TEMA</b>	Prestação Jurisdicional			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Aprimoramento da justiça criminal como mecanismo de pacificação social				
<b>INDICADOR</b>	Índice de varas criminais com sistema de audiência por videoconferência (Res. 198 CNJ)			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Expansão do sistema virtual de audiência nas Varas Criminais do PJRJ (Videoconferência)				
<b>FINALIDADE</b>	Aprimoramento da justiça criminal como mecanismo de pacificação social							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status
<b>PERIODICIDADE</b>	trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>		<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>	
<b>FÓRMULA</b>	(número de varas com audiência por videoconferência implantado / total de varas com audiência por videoconferência definido no projeto) x 100							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM
<b>META</b>	Instalação de 25 salas com sistema de audiência por videoconferência					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Projeto Estratégico Expansão do Sistema de Videoconferência	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	%
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2017</b>	<b>1º trimestre</b>		<b>2º trimestre</b>		<b>3º trimestre</b>		<b>4º trimestre</b>		<b>Resultado no Per.</b>
Salas para audiência com Sist. de videoconferência Implantados	14		14		14		14		14
Índice de Varas Criminais com Sist. de Videoconferência	35,90%		35,90%		35,90%		35,90%		35,90%
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2018</b>	<b>1º trimestre</b>		<b>2º trimestre</b>		<b>3º trimestre</b>		<b>4º trimestre</b>		<b>Resultado no Per.</b>
Salas para audiência com Sist. de videoconferência Implantados	14								14
Índice de Varas Criminais com Sist. de Videoconferência	35,90%								35,90%



**ANÁLISE CRÍTICA** Após aprovação em encaminhamento do Projeto Estratégico em 2018, o processo administrativo relacionado a ampliação da videoconferência foi empenhado e está em fase de entrega dos equipamentos sob responsabilidade da DGSEI. Os processos relacionados aos projetos (vinculados ao DGLOG/DEENG) estão previstos para terem suas obras iniciadas em Junho de 2018. Deste modo, estimamos o início da implantação dos equipamentos em Julho de 2018. Estão previstas a instalação de 17 novos ambientes de videoconferência destinados às Varas Criminais. Os locais definidos são: Presídio Gericinó (1), Presídio em Japeri (2), Presídio em Campos (2), Presídio em Magé (2), Fórum Central (1), Fórum de Campos (1), Fórum de Teresópolis (1), Fórum de Cabo Frio (1), Fórum de Volta Redonda (1), Fórum de São Gonçalo (1), VIJ Sócio Educativa Gamboa (1), Fórum de Caxias, Fórum de Bangu (1) e 03 kits Móveis.

**AÇÕES GERENCIAIS** Acompanhar a evolução das obras para infraestrutura dos locais definidos e gerenciar as instalações no prazo previsto.

<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>	DIRETOR DO DETEL	<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>	DIRETOR DA DGSEI	<b>Data:</b>	07/06/2018
---	------------------	--	------------------	--------------	------------