



2023

Data de emissão: 03/04/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Créditos - Fase de Planejamento da Contratação	DETIK /DIESP /DIGAC	24,00		0,00	29/03/2023	30/07/2023	24,00		
11 - Elaboração e apresentação do DOD	DETIK	2,00		0,00	29/03/2023	15/05/2023	2,00	29/03/2023	15/05/2023
12 - Análise de Viabilidade da Contratação	DETIK	2,50		0,00	15/05/2023	05/06/2023	2,50	29/03/2023	15/05/2023
13 - Estratégia da Contratação	DETIK	2,50		0,00	05/06/2023	15/06/2023	2,50	03/08/2023	19/02/2024
14 - Plano de Sustentação	DETIK	2,50		0,00	15/06/2023	25/06/2023	2,50	04/08/2023	25/08/2023
15 - Análise de Riscos	DETIK	2,50		0,00	25/06/2023	01/07/2023	2,50	05/08/2023	13/08/2023
16 - Elaboração da Minuta do Documento de Referência	DETIK	5,00		0,00	01/07/2023	25/07/2023	5,00	03/08/2023	19/02/2024
17 - Pesquisa de mercado preliminar	DETIK / DIGAC	7,00		0,00	25/07/2023	30/07/2023	7,00	17/03/2023	17/03/2023
2 - Elaboração da Pesquisa de Preços	DETIK / DIGAC	3,00		0,00	11/08/2023	20/08/2023	3,00		
21 - Pesquisa de contratações similares junto a outros órgãos do governo (Painel de compras públicas)	DETIK / DIGAC	3,00		0,00	11/08/2023	20/08/2023	3,00	02/02/2024	16/02/2024

2024

Data de emissão: 03/04/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
3 - Consolidação da Pesquisa de Preço e finalização da documentação	DETIK / DIGAC	5,00		0,00	02/02/2024	11/03/2024	5,00		
31 - Pesquisa de contratações similares junto a outros órgãos do governo, fornecedores e consolidação	DETIK / DIGAC	4,00		0,00	02/02/2024	11/03/2024	4,00	02/02/2024	08/03/2024
32 - Envio do SEI ao integrante administrativo para análise dos termos administrativos da contratação	DETIK / DIGAC	1,00		0,00	06/03/2024	11/03/2024	1,00	02/02/2024	11/03/2024
4 - Créditos - Revisão dos Artefatos pela Área Administrativa	DETIK / DIGAC	25,00	SGCOL	0,00	11/03/2024	29/03/2024			
41 - Revisão dos Artefatos pela Área Administrativa	DETIK / DIGAC	25,00	SGCOL	0,00	11/03/2024	29/03/2024		02/02/2024	
5 - Créditos - Fase de Seleção do Fornecedor	SGCOL	22,00		0,00	01/04/2024	19/04/2024			
51 - Fase de Seleção do Fornecedor	SGCOL	22,00		0,00	01/04/2024	19/04/2024			
6 - Créditos - Fase de Implantação	DETIK	21,00		0,00	22/04/2024	30/04/2024			
61 - Implantação do serviços	DETIK	21,00		0,00	22/04/2024	30/04/2024			

TOTAL EXECUTADO (em %) 32,00

Análise Crítica

Data	01/04/2024
Análise crítica	Itens 4.1 - O processo está sendo acompanhado de forma especial, conforme registrado no chat de discussão NC117 (Teams) e vale ressaltar que o mesmo continua em tramitação no DECAN/ASANC e SERER.

Análise Crítica	
Ação gerencial	Buscar o alinhamento com as unidades intervenientes e manter uma comunicação aberta e transparente, fornecendo atualizações regulares sobre o progresso, identificando problemas proativamente e colaborando na busca de soluções, para garantir o avanço do processo dentro do cronograma estabelecido.
Data	01/03/2024
Análise crítica	Realizada a alteração do cronograma com ajustes na entrega 1, realocando as ações 1.8 e 1.9 para as novas entregas 2 e 3. Além disso, foram removidas as entregas 4, 5, 6, 7 e 8, substituindo-as por novas entregas 4, 5 e 6, juntamente com suas respectivas ações. Essas mudanças visam simplificar o cronograma, reduzindo a complexidade desnecessária e concentrando os esforços nas atividades essenciais para alcançar os principais objetivos do projeto. A nova estrutura tornou o cronograma mais fácil de entender e comunicar para todas as partes interessadas envolvidas.
Ação gerencial	O trabalho terá continuidade em março devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	26/01/2024
Análise crítica	Entregas 1 à 7 (7.2) - A Equipe de Planejamento esteve empenhada em resolver alguns débitos técnicos que afetavam o desempenho do sistema PJe. Além disso, vários ajustes foram necessários para permitir que o contrato atual tivesse uma sobrevida maior, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para fevereiro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	28/12/2023
Análise crítica	Entregas 1 à 6 - Está sendo avaliada pelo DETIC a possibilidade de ajuste no objeto da contratação, com a adição de serviços especializados.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para janeiro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	29/11/2023
Análise crítica	Entregas 1 à 6 (6.8) - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações. O início das atividades foi retomado em agosto pelo DETIC.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para novembro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	30/10/2023
Análise crítica	Entregas 2 à 8 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para novembro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	02/10/2023
Análise crítica	Itens 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.4 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações. O início das atividades foi em agosto.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para outubro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	01/09/2023
Análise crítica	Itens 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1 e 2.2 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações. O início das atividade teve início em agosto.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para setembro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	16/08/2023
Análise crítica	Itens 1.3 a 1.7 - O DEPJE justificou que sua equipe estava empenhada em resolver alguns débitos técnicos que afetavam o desempenho do sistema PJe. Além disso, vários ajustes foram necessários para permitir que o contrato atual tivesse uma sobrevida maior.
Ação gerencial	O Gestor informou que o foco agora é a nova contratação e foi acordado com o Secretário-Geral Daniel Haab que a documentação seria concluída neste mês de agosto.
Data	31/07/2023
Análise crítica	Itens 1.3 a 1.8 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	A partir do mês de agosto/2023 será feita a priorização da nova contratação e continuidade das ações de Estratégica da contratação e do Plano de Sustentação.
Data	29/06/2023
Análise crítica	Itens 1.3 e 1.4 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	A partir do mês de julho/2023 será feita a priorização da nova contratação e continuidade das ações de Estratégica da contratação e do Plano de Sustentação.