



2023

Data de emissão: 03/05/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Créditos - Fase de Planejamento da contratação	SGTEC	24,00	SGCOL	0,00	29/03/2023	30/07/2023	24,00		
11 - Elaboração e apresentação do DOD	DETI	2,00		0,00	29/03/2023	15/05/2023	2,00	29/03/2023	15/05/2023
12 - Análise de Viabilidade da Contratação	DETI	2,50		0,00	15/05/2023	05/06/2023	2,50	29/03/2023	15/05/2023
13 - Estratégia da Contratação	DETI	2,50		0,00	05/06/2023	15/06/2023	2,50	03/08/2023	19/02/2024
14 - Plano de Sustentação	DETI	2,50		0,00	15/06/2023	25/06/2023	2,50	04/08/2023	25/08/2023
15 - Análise de Riscos	DETI	2,50		0,00	25/06/2023	01/07/2023	2,50	05/08/2023	13/08/2023
16 - Elaboração da Minuta do Documento de Referência	DETI	5,00		0,00	01/07/2023	25/07/2023	5,00	03/08/2023	19/02/2024
17 - Pesquisa de mercado preliminar	DETI / DIGAC	7,00		0,00	25/07/2023	30/07/2023	7,00	17/03/2023	17/03/2023
2 - Elaboração da Pesquisa de Preços - Créditos	DETI / DIGAC	3,00	SGCOL	0,00	11/08/2023	20/08/2023	3,00		
21 - Pesquisa de contratações similares junto a outros órgãos do governo, fornecedores e consolidação	DETI / DIGAC	3,00		0,00	11/08/2023	20/08/2023			

2024

Data de emissão: 03/05/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
3 - Consolidação da Pesquisa de Preço e finalização da documentação - Implantação Créditos	SGTEC	13,00	SGCOL	0,00	02/02/2024	07/06/2024	10,00		
31 - Pesquisa de contratações similares junto a outros órgãos do governo, fornecedores e consolidação	DETI	4,00		0,00	02/02/2024	11/03/2024	4,00	02/02/2024	08/03/2024
32 - Envio do SEI ao integrante administrativo para análise dos termos administrativos da contratação	DETI / DIGAC	1,00		0,00	06/03/2024	11/03/2024	1,00	02/02/2024	11/03/2024
33 - Revisão dos Artefatos pela Área Administrativa		5,00	SGCOL	0,00	07/03/2024	29/03/2024	5,00	11/03/2023	26/02/2024
34 - Fase de Seleção do Fornecedor		2,00	SGCOL	0,00	01/04/2024	27/05/2024		12/04/2024	
35 - Implantação	SGTEC	1,00		0,00	27/05/2024	07/06/2024			
4 - Serviços Multicloud (Arquiteto, Engenheiro e Finops)	SGTEC	20,00	SGCOL	0,00	20/02/2024	17/06/2024	6,50		
41 - Documento de oficialização da Demanda	DETI	0,50		0,00	20/02/2024	06/03/2024	0,50	06/03/2024	25/03/2024
42 - Aprovação do CGTIC (Consta no PAC)	SGTEC	0,50		0,00	06/03/2024	15/03/2024	0,50	20/02/2024	20/02/2024
43 - Definição e Publicação da Portaria (Equipe de Planejamento)		0,50	SGCOL	0,00	18/03/2024	25/03/2024	0,50	18/03/2024	12/04/2024
44 - Estudo Técnico Preliminar	DETI	2,50		0,00	20/02/2024	02/05/2024	2,50	14/03/2024	16/04/2024
45 - Termo de Referência	DETI	5,00		0,00	20/02/2024	02/05/2024		20/02/2024	
46 - Pesquisa de Mercado	DETI / DIGAC	2,50		0,00	20/02/2024	02/05/2024	2,50	08/03/2024	16/04/2024
47 - Revisão dos Artefatos pela Área Administrativa		5,00	SGCOL	0,00	02/05/2024	07/05/2024			



48 - Fase de Seleção do Fornecedor		2,50	SGCOL	0,00	07/05/2024	27/05/2024			
49 - Início dos Serviços	SGTEC	1,00		0,00	27/05/2024	17/06/2024			
5 - Serviços Profissionais do Provedor AWS (sob demanda)	SGTEC	20,00	SGCOL	0,00	20/02/2024	03/06/2024	8,50		
51 - Documento de oficialização da Demanda	DETIC	0,50		0,00	20/02/2024	06/03/2024	0,50	06/03/2024	25/03/2024
52 - Aprovação do CGTIC (Consta no PAC)	SGTEC	0,50		0,00	06/03/2024	15/03/2024	0,50	20/02/2024	20/02/2024
53 - Definição e Publicação da Portaria (Equipe de Planejamento)		0,50	SGCOL	0,00	18/03/2024	06/05/2024		18/03/2024	
54 - Estudo Técnico Preliminar	DETIC	2,50		0,00	20/02/2024	05/04/2024	2,50	20/02/2024	18/03/2024
55 - Projeto Básico	DETIC	5,00		0,00	20/02/2024	05/04/2024	5,00	20/02/2024	18/03/2024
56 - Pesquisa de Mercado	DETIC / DIGAC	2,50		0,00	20/02/2024	03/05/2024		08/03/2024	
57 - Revisão dos Artefatos pela Área Administrativa		5,00	SGCOL	0,00	06/05/2024	10/05/2024			
58 - Fase de Seleção do Fornecedor		2,50	SGCOL	0,00	10/05/2024	24/05/2024			
59 - Início dos Serviços	SGTEC	1,00		0,00	27/05/2024	03/06/2024			
6 - Conectividade - Aquisição de Infra Nuvem 2	SGTEC	20,00		0,00	05/02/2024	24/06/2024	9,00		
61 - Documento de oficialização da Demanda	DETIC	0,50		0,00	05/02/2024	05/02/2024	0,50	05/02/2024	05/02/2024
62 - Aprovação do CGTIC (Consta no PAC)	SGTEC	0,50		0,00	20/02/2024	21/02/2024	0,50	20/02/2024	21/02/2024
63 - Definição e Publicação da Portaria (Equipe de Planejamento)		0,50	SGCOL	0,00	21/02/2024	08/03/2024	0,50	21/02/2024	11/03/2024
64 - Estudo Técnico Preliminar	DETIC	2,50		0,00	05/02/2024	02/05/2024	2,50	10/04/2024	23/04/2024
65 - Termo de Referência	DETIC	5,00		0,00	05/02/2024	02/05/2024	5,00	10/04/2024	23/04/2024
66 - Pesquisa de Mercado	DETIC / DIGAC	2,50		0,00	05/02/2024	03/05/2024		10/04/2024	
67 - Revisão dos Artefatos pela Área Administrativa		5,00	SGCOL	0,00	03/05/2024	17/05/2024			
68 - Fase de Seleção do Fornecedor		2,50	SGCOL	0,00	17/05/2024	03/06/2024			
69 - Implantação	SGTEC	1,00		0,00	06/06/2024	24/06/2024			

TOTAL EXECUTADO (em %)	61,00
-------------------------------	-------

Análise Crítica

Data	30/04/2024
Análise crítica	Mantidas as entregas 1, 2. Acrescentadas à Entrega 3 as ações 3.3, 3.4, 3.5. Foram criadas novas Entregas 4, 5 e 6, em virtude da alteração do cronograma do projeto, que agora contempla quatro aquisições.
Ação gerencial	Buscar o alinhamento com as unidades intervenientes e manter uma comunicação aberta e transparente, fornecendo atualizações regulares sobre o progresso, identificando problemas proativamente e colaborando na busca de soluções, para garantir o avanço do processo dentro do cronograma estabelecido.
Data	29/04/2024
Análise crítica	Realizada a atualização do cronograma com ajustes na entrega 1: a ação 1.5 virou a 1.6 e a ação 1.6 anterior passa a ser a 1.5. Criação da ação 1.8. Alteração da entrega 2, com as ações 3.1 e 3.2 anteriores realocadas para os itens 2.1 e 2.2. Foram criadas as ações 2.3 e 2.4. As entregas 3, 4, 5 e 6 anteriores e que não estavam concluídas foram substituídas por novas entregas 3, 4, 5 e 6. Tal alteração justifica-se em função da alteração do escopo do projeto, que agora contempla quatro aquisições.

Análise Crítica	
Ação gerencial	Buscar o alinhamento com as unidades intervenientes e manter uma comunicação aberta e transparente, fornecendo atualizações regulares sobre o progresso, identificando problemas proativamente e colaborando na busca de soluções, para garantir o avanço do processo dentro do cronograma estabelecido.
Data	01/04/2024
Análise crítica	Itens 4.1 - O processo está sendo acompanhado de forma especial, conforme registrado no chat de discussão NC117 (Teams) e vale ressaltar que o mesmo continua em tramitação no DECAN/ASANC e SERER.
Ação gerencial	Buscar o alinhamento com as unidades intervenientes e manter uma comunicação aberta e transparente, fornecendo atualizações regulares sobre o progresso, identificando problemas proativamente e colaborando na busca de soluções, para garantir o avanço do processo dentro do cronograma estabelecido.
Data	01/03/2024
Análise crítica	Realizada a alteração do cronograma com ajustes na entrega 1, realocando as ações 1.8 e 1.9 para as novas entregas 2 e 3. Além disso, foram removidas as entregas 4, 5, 6, 7 e 8, substituindo-as por novas entregas 4, 5 e 6, juntamente com suas respectivas ações. Essas mudanças visam simplificar o cronograma, reduzindo a complexidade desnecessária e concentrando os esforços nas atividades essenciais para alcançar os principais objetivos do projeto. A nova estrutura tornou o cronograma mais fácil de entender e comunicar para todas as partes interessadas envolvidas.
Ação gerencial	O trabalho terá continuidade em março devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	26/01/2024
Análise crítica	Entregas 1 à 7 (7.2) - A Equipe de Planejamento esteve empenhada em resolver alguns débitos técnicos que afetavam o desempenho do sistema PJe. Além disso, vários ajustes foram necessários para permitir que o contrato atual tivesse uma sobrevida maior, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para fevereiro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	28/12/2023
Análise crítica	Entregas 1 à 6 - Está sendo avaliada pelo DETIC a possibilidade de ajuste no objeto da contratação, com a adição de serviços especializados.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para janeiro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	29/11/2023
Análise crítica	Entregas 1 à 6 (6.8) - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações. O início das atividades foi retomado em agosto pelo DETIC.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para novembro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	30/10/2023
Análise crítica	Entregas 2 à 8 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para novembro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	02/10/2023
Análise crítica	Itens 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.4 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações. O início das atividades foi em agosto.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para outubro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	01/09/2023
Análise crítica	Itens 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1 e 2.2 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações. O início das atividade teve inicio em agosto.
Ação gerencial	O trabalho será estendido para setembro devido à necessidade de realizar mais pesquisas e análises.
Data	16/08/2023
Análise crítica	Itens 1.3 a 1.7 - O DEPJE justificou que sua equipe estava empenhada em resolver alguns débitos técnicos que afetavam o desempenho do sistema PJe. Além disso, vários ajustes foram necessários para permitir que o contrato atual tivesse uma sobrevida maior.
Ação gerencial	O Gestor informou que o foco agora é a nova contratação e foi acordado com o Secretário-Geral Daniel Haab que a documentação seria concluída neste mês de agosto.
Data	31/07/2023
Análise crítica	Itens 1.3 a 1.8 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	A partir do mês de agosto/2023 será feita a priorização da nova contratação e continuidade das ações de Estratégica da contratação e do Plano de Sustentação.

Análise Crítica

Data	29/06/2023
Análise crítica	Itens 1.3 e 1.4 - o DEPJE precisou priorizar o ajuste de configurações na parte de infraestrutura para o ambiente de produção, a fim de melhorar a performance, o que impactou na entrega das ações.
Ação gerencial	A partir do mês de julho/2023 será feita a priorização da nova contratação e continuidade das ações de Estratégica da contratação e do Plano de Sustentação.