



ANÁLISE DE RISCOS SEI 2021-0660622

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO		
Risco 1: ATRASO NO PROCESSO DE RENOVAÇÃO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média	Atraso na implantação de recursos de acessibilidade no Portal do PJERJ. Impossibilidade de atender a resolução do CNJ No. 401, de 16 de junho de 2021 – diretrizes e requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
Verificação criteriosa dos prazos e cobrança antecipada dos responsáveis pelas tarefas do fluxo do processo de renovação contratual.		Integrante demandante
Ação de contingência		Responsável
Implantação de software livre para libras, como o VLibras. Nesse caso, perderemos as funcionalidades adicionais da ferramenta já implantada do Rybená, como aumento da fonte da página, régua de leitura e recursos para usuários com dislexia. Além disso não teremos o adequado suporte técnico para a ferramenta.		Integrante demandante
Risco 2: INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
Muito Baixa	Impossibilidade na implantação de recursos de acessibilidade no Portal do PJERJ.	Baixo
Ação Preventiva		Responsável
Verificar se há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente.		Integrante demandante
Risco 3: REALIZAR NOVO PROCESSO LICITATÓRIO		
Probabilidade	Dano	Impacto
Média		Alto
Ação Preventiva		Responsável
Verificar de forma criteriosa o custo-benefício da continuidade da solução de libras atual.		Integrante demandante
Ação de contingência		Responsável
Viabilizar a continuidade da solução de software de libras atual segundo as pesquisas de mercado, o estudo de viabilidade e o mapa comparativo de valores realizados: <ul style="list-style-type: none">A solução Rybená se mostra, em nível econômico, mais de 95% abaixo do valor do concorrente.Vantagem de ter suporte técnico para a ferramenta atual.A solução Rybená pode ser adaptada com facilidade à tecnologia do Portal Institucional.Em uma nova licitação, além da falta de suporte enquanto não terminar o processo licitatório e pelo valor bem menor do que o principal concorrente, a empresa Rybená provavelmente venceria o certame mesmo propondo um valor para a ferramenta bem maior do que hoje seria praticado para a renovação.		Integrante demandante



ANÁLISE DE RISCOS SEI 2021-0660622

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

- No caso de contratação de novo software de libras com nova licitação, deve ser considerado a curva de aprendizagem da equipe de implantação da solução nova, compatibilidade com o Portal Institucional Liferay e familiaridade dos usuários com a solução além dos riscos à disponibilidade.

2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1: Indisponibilidade da Solução de Acessibilidade

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Indisponibilidade dos recursos do Portal do PJERJ para pessoas com deficiência.	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Promover monitoramento/controle na execução do objeto.		Integrante técnico
2- Previsão de sanções e possibilidade de rescisão contratual.		Integrante demandante
Ação de contingência		Responsável
1- Usuário ter que utilizar tecnologia assistiva ou ajuda técnica.		Integrante técnico

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
Paulo Henrique Alexandre da Silva 13378	Luiz Felipe Barreto da Silva 01/32032	Fernanda Caroline Lopes Barbuto 01/33628

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____

		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Muito Alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Muito Baixo