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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos

Garantia do alinhamento estratégico das unidades do PJERJ

PERIODICIDADE

TEMA

INDICADOR DE PROCESSO 
DE TRABALHO

INDICADOR DE EFICIÊNCIA

---

Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos conforme planejado
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Governança Institucional

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.
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∑ % ações dos projetos realizadas no período / ∑ % ações planejadas dos projetos

51%

a) Manter a elaboração de relatórios mensais quanto à execução dos projetos, a serem enviados à Administração Superior e às Diretorias-Gerais; b) apresentar à COGEP 
justificativa para a alteração da fórmula empregue na medição do indicador.

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO

Responsável pela emissão do relatório:

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO
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RESULTADOS NO PERÍODO
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A situação global dos 34 Projetos Estratégicos, ao final do 1º semestre, apresenta as seguintes situações: 27 projetos em andamento; 5 projetos não iniciados em razão
da pandemia COVID-19 que afetou as atividades administrativas do PJERJ; 2 projetos concluídos. Ressalte-se que o Projeto Estatégico "Plano de Obras", constituído por 26
anexos, apresenta as seguintes situações: 4 anexos suspensos; 4 anexos cancelados e 6 anexos concluídos. Por sua vez, o Projeto Estratégico "Aprimoramento e
Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico" é constituído por 3 anexos, todos em andamento. Dos 27 projetos em andamento, 8 estão no
prazo e 19 apresentam ações atrasadas. Quanto aos 15 anexos em andamento, 5 estão no prazo e 10 em atraso. Com o intuito de ajustar a metodologia de medição
deste indicador a fórmula mais adequada, e que vem sendo adotada desde 2014, é a seguinte: (∑ % ações realizadas dos projetos no período / ∑ % ações planejadas dos
projetos). Esta metodologia permite acompanhar a evolução dos projetos a intervalos regulares facilitando a análise de cada um deles, bem como a adoção de medidas
gerenciais de forma a corrigir eventuais falhas operacionais.
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EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO (2020/TRIMESTRAL)- FONTE: GABPRES/DEGEP  
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Implementação dos Projetos Estratégicos - PE 34 (Anexos) - Junho/2020
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Implementação dos Projetos Estratégicos - PE 33 (Anexos) - Junho/2020
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