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1. INTRODUÇÃO 

O presente Plano tem por escopo a definição de recursos e ações que garantam contratação 
de empresa especializada nos serviços de licenciamento de suporte do software de backup 
corporativo Veritas NetBackup, além da aquisição de novas licenças. 

2. RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DE NEGÓCIO DURANTE E APÓS A 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 
2.1 RECURSOS MATERIAIS 

Recurso 1: Todas as licenças do software de backup corporativo Veritas NetBackup 
deverão estar em nome do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Quantidade Disponibilidade 
Ação para Obtenção do Recurso Responsável 

Exigência em edital do registro das licenças em 
nome do PJERJ como condição para pagamento 
do serviço 

Fiscal Técnico e Fiscal Demandante 

2.2 RECURSOS HUMANOS (não se aplica) 

Não será necessária a contratação de mão-de-obra, sendo o serviço suprido pela 

equipe técnica do TJERJ e da empresa contratada para serviços de operação de 

infraestrutura. 

Função Formação 
  

Atribuições Carga Horária 
  
3. AÇÕES PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

Ação Responsável Data Início Data Fim 

1 – Prorrogação do serviço, 
caso necessário 

Gestor do Contrato 

Com antecedência 
de 210 dias antes 
do término do 
contrato 

Encerramento 
do contrato 

2 – Em caso de nova 
contratação, iniciar o 
planejamento com a 
antecedência necessária. 

Gestor do Contrato 

Com antecedência 
de 365 dias antes 
do término do 
contrato 

Encerramento 
do contrato 

3 – Manter toda a 
documentação atualizada. 

Fiscal Técnico 
Durante a vigência 
do contrato 

Encerramento 
do contrato 

4- Nenhuma pendência quanto 
a chamados de suporte 

Fiscal Técnico 
10 dias antes do 
encerramento 

Encerramento 
do contrato 

5 Todas as licenças 
atualizadas e registradas junto 
ao fabricante em nome do 
PJERJ 

Fiscal Técnico e 
Demandante 

30 dias antes do 
encerramento 

Encerramento 
do contrato 

4. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL 

Evento 1: Interrupção da execução do contrato pela contratada 

Ação de Contingência Responsável 

1- Iniciar estudos para substituição dos softwares ou da empresa 
contratada 

Gestor do Contrato  
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2- Verificar o interesse e conveniência na contratação 
emergencial, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93 

Gestor do Contrato 

3- Verificar o interesse e conveniência na contratação com 
dispensa de licitação, com base no art. 24, XI da Lei 8.666/93 

Gestor do Contrato  

  

Evento 2: Descumprimento do prazo(s) contratual(is) pela contratada 

Ação de Contingência Responsável 

1- Verificar o interesse e conveniência na Rescisão contratual Gestor do Contrato  

  

Evento 3: Descumprimento de Cláusulas Contratuais 

Ação de Contingência Responsável 

1. Verificação quanto ao interesse e conveniência na abertura de 
procedimento apuratório 

Gestor do Contrato  

2. Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, 
com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93 

Gestor do Contrato 

3. Verificar o interesse e conveniência na contratação com 
dispensa de licitação, com base no art. 24, XI da Lei 8.666/93 

Gestor do Contrato  

  

Evento 4: Necessidade de ajustes no quantitativo de licenças durante a vigência 

contratual 

Ação de Contingência Responsável 

1. Solicitação à contratada alteração do quantitativo de licenças Gestor do Contrato  

2. Fazer aditivo contratual limitados a 25%, conforme art. 65, § 1º 
Lei 8.666/93 

Gestor do Contrato 

  

Evento 5: Serviço de Suporte Técnico não satisfatório com 
relação ao Nível Mínimo de Serviço estabelecido 

Responsável 

1. Determinar que a contratada dê início à correção dos defeitos ou 
desconformidades constatadas durante a execução do objeto ou 
após o recebimento provisório, fixando prazo para o respectivo 
término;  

Fiscal do Contrato 

2. Verificar se as ações da contratada para correção dos defeitos 
ou desconformidades constatadas durante a execução do objeto ou 
após o recebimento provisório surtiram o efeito desejado; 

Fiscal do Contrato 

3. Verificar o interesse e conveniência para solicitar a instauração 
de procedimento apuratório 

Gestor do Contrato 

4. Verificar o interesse e conveniência na contratação emergencial, 
com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93 

Gestor do Contrato 

5. Verificar o interesse e conveniência na contratação com 
dispensa de licitação, com base no art. 24, XI da Lei 8.666/93 

Gestor do Contrato 
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5. ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA  

5.1 – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
 
Trata-se de contratação de direito de uso de licença de software, e toda transferência de 
conhecimento se dará através dos atendimentos de suporte técnico previstos. 
 
5.2 – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Não se aplica. Trata-se de software proprietário, para o qual o PJERJ está adquirindo apenas 
o direito de uso. Todos os servidores e informações armazenadas e operadas através do 
software são de propriedade do PJERJ. 
 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Integrante Técnico Integrante Demandante 

Roberto Teixeira Barbosa 
Mat. 10/18003 

Paulo Cesar Soares do Valle Júnior 
Mat. 10/24103 

Rio de Janeiro,  na data da assinatura eletrônica. 

 

 

 


