




PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	GABPRES/DEGEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Governança Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantia do alinhamento estratégico das unidades do PJERJ					
INDICADOR	Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---					
FINALIDADE	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos conforme planejado							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acum.	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Cronograma dos projetos estratégicos	UNIDADE DE MEDIDA	%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		
		0%		0%		32%		34%		
	2016	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		
		51%		62%		68%		75%		
	2017	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		
		0%		0%		0%		0%		
	2018	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		
		9,68%								
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE (2014)	97%									
RESULTADO ATUAL	9,68%									
META	N/A									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A Resolução TJ/OE/RJ nº 05/2018, que aprova o plano estratégico, foi publicada no dia 23/03/2018. Foram aprovados 31 projetos estratégicos para o biênio 2017/2018.</p> <p>Dos 31 projetos planejados para o biênio, 3 foram finalizados de acordo com os objetivos estabelecidos no escopo, conforme relatórios de encerramento.</p>									
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar o andamento das ações previstas nos projetos estratégicos por meio dos cronogramas recebidos das unidades coordenadoras e informar o andamento à COGEP.									
Responsável pela emissão do relatório:			GABPRES/DEGEP/DIPEP			Responsável (aprovação e divulgação):			GABPRES/DEGEP	
								Data:	10/04/2018	



CÓDIGO	PROJETO	Realização (%)
1	Implementação das Audiências de Custódia (continuidade)	100,00%
2	Aprimoramento dos Mecanismos de Mediação e dos Métodos não Adversariais de Solução de Conflitos (continuidade)	33,00%
3	Multiplicação do Protocolo Violeta (continuidade)	37,50%
4	Aprimoramento do Modelo de Gestão da Dívida Ativa (continuidade)	45,00%
5	Ampliação do Processo Judicial Eletrônico (continuidade)	27,71%
6	Portal do Conhecimento do TJERJ (continuidade)	35,06%
7	Efetividade dos Indicadores Jurisdicionais (continuidade)	0,00%
8	Implementação do Novo Sistema GPES (continuidade)	11,50%
9	Aprimorar a segurança nas instalações físicas do PJERJ com a implementação do Sistema de Controle de Acesso (continuidade)	0,00%
10	Aprimoramento da Gestão do Patrimônio - Fase 3 (continuidade)	10,25%
11	Atualização do Parque Tecnológico (continuidade)	50,50%
12	Estudo técnico para atualização do sistema informatizado administrativo - Processo administrativo eletrônico (continuidade)	40,00%
13	Modernização da Gestão Fiscal (continuidade)	10,00%
14	Plano de Valorização da 1ª Infância (continuidade)	58,00%
15	Aperfeiçoamento da Classificação dos Processos Judiciais	8,00%
16	Aprimoramento da Gestão da Vara de Execuções Penais	33,32%
17	Aprimoramento da Governança Institucional através do fortalecimento dos controles internos, da auditoria interna e da gestão de riscos	40,00%
18	Depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes	25,00%
19	Desenvolvimento da Certidão Eletrônica de Registro de Distribuição dos Feitos Judiciais Expedida pelos Distribuidores, Contadores e	20,00%
20	Erradicação do sub-registro no sistema carcerário	100,00%
21	Estudo técnico para atualização dos sistemas informatizados de 1º e 2º graus	20,00%
22	Expansão do sistema de videoconferência nas audiências das Varas Criminais do PJERJ	0,00%
23	Fomentar a Redução da Taxa de Congestionamento nas serventias judiciais	86,00%
24	Implementação das Casas de Família	70,00%
25	Implementação do sistema de monitoramento nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas	90,00%
26	Mapear Áreas de Acessibilidade nos Fóruns do Estado do Rio de Janeiro	100,00%
27	Operacionalizar ações que visem à erradicação da sub-identificação de óbitos	53,00%
28	Plano de Obras	51,00%
29	Programa Integrado de Gestão de Pessoas	50,00%
30	Racionalização do Acervo Arquivístico do PJERJ – Documentos Administrativos	26,00%
31	Reestruturação da Central de Testamentaria e Tutoria Judicial	14,00%
TOTAL		40,16%