




PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGSEI/DETEL	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Prestação Jurisdicional		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento da justiça criminal como mecanismo de pacificação social				
INDICADOR	Índice de varas criminais com sistema de audiência por videoconferência (Res. 198 CNJ)		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Expansão do sistema virtual de audiência nas Varas Criminais do PJERJ (Videoconferência)				
FINALIDADE	Aprimoramento da justiça criminal como mecanismo de pacificação social					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(número de varas com audiência por videoconferência implantado / total de varas com audiência por videoconferência definido no projeto) x 100					SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Instalação de 25 salas com sistema de audiência por videoconferência				ORIGEM DOS DADOS	Projeto Estratégico Expansão do Sistema de Videoconferência	UNIDADE DE MEDIDA	
							%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2017	1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre		4º trimestre	Resultado no Per.
Salas para audiência com Sist. de videoconferência Implantados	14		14					14
Índice de Varas Criminais com Sist. de Videoconferência	35,90%		35,90%					35,90%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2018	1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre		4º trimestre	Resultado no Per.
Salas para audiência com Sist. de videoconferência Implantados								
Índice de Varas Criminais com Sist. de Videoconferência								



ANÁLISE CRÍTICA Verifica-se que ainda não houve instalação de sistemas de videoconferência para atendimento às Varas Criminais desde o primeiro trimestre de março/15. A aquisição dos equipamentos para instalação dos Sistemas de Videoconferência vem sendo tratada no processo nº 2014-029.415 e encontra-se em aguardando aprovação da Administração Superior quanto à licitação ocorrida em 30/05/2017. Cumpre-nos esclarecer que além do material para instalação nos Fóruns contemplados no Projeto, há previsão de instalação de salas nos presídios de São Gonçalo, Japeri e Campos, que necessitam de interfaces juntos aos Órgãos prisionais e DGENG, objetivando a viabilidade técnica dos locais a serem instalados os sistemas para audiências virtuais, conforme realizado entre o PJERJ e o Complexo Presidiário de Gericinó. A previsão para instalação dos sistemas nos Fóruns de Niterói, São Gonçalo, e Nova Iguaçu é de atendimento até dezembro/2017, porém dependem de aprovação da licitação dos equipamentos e softwares.

AÇÕES GERENCIAIS Avaliar os locais disponibilizados pelos presídios para a propositura de novas ações de adequação das salas.

Responsável pela emissão do relatório:	DIRETOR DO DETEL	Responsável (aprovação e divulgação):	DIRETOR DA DGSEI	Data:	04/07/2017
--	------------------	---------------------------------------	------------------	-------	------------