## ANEXO II AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 109/2007, DE 20 JUNHO DE 2007

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de fevereiro a maio/07

valores em milhares de reais								
PROJETOS EM EXECUÇÃO								
				Valor				
SUBPROJETO		Previsto PAG	Contratado	Executado	% Executado			
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
	Capacitação de Servidores		37,90	11,26	29,71%			
01.01.00	II Encontro de Bases de Dados sobre Informações Arquivísticas IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP Capacitação e Formação de Pregoeiros e Sistema de Registro de Preços NBR ISO 10.015 - Diretrizes para Treinamento Curso de Administração de Frota de Veículos Seminário Nacional - Repercussões do Estatuto da Micro e Pequena Empresa - O Novo Programa das Licitações e Contratos Curso de Formação de Auditores Internos Curso de Interpretação da Norma ISO 9001:2000 Curso de Contabilidade para não Contadores	16.200,00	0,40 4,16 3,84 4,80 0,70 1,20 6,43 5,80 7,80 2,77	0,40 4,16 - 4,80 0,70 1,20 - - -	100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
01.04.00	Convênio - FGV	9.000,00	3.043,28	-	0,00%			
	Convênio Fundação Getúlio Vargas  SUBTOTAL PROGRAMA 01.00.00	25.200,00	3.043,28 <b>3.081,18</b>	11,26	0,00% <b>0,37%</b>			
			0.001,10	11,20	0,0170			
	02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TEC	NOLÓGICA			ı			
02.01.00	Ampliação de Hardware - Imprescindíveis (*) *1 Aquisicão de Servidor	81.167,18	<b>11.832,47</b> 11.832,47		<b>0,00%</b> 0,00%			
02.06.00	Projetos Herdados do PAG 2005-2006 (**)  Aquisição de 3.000 Micros  Aquisição de 100 Impr. Autenticadoras  Aquisição de 02 Proc. IBM (Licenças não Inclusas)  Aquisição de 40 Discos Rígidos SATA 400 GB  Aquisição de 200 TI Auto Atendimento  Aquisição 1000 Impressoras Matriciais	17.654,00	#REF! 9.930,73 #REF! 130,02 #REF! 2.005,00 2.656,25	10.908,28 6.693,28 - - - - 2.125,00	#REF! 67,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00%			
	Aquisição de 140 Switches  SUBTOTAL PROGRAMA 02.00.00	98.821,18	2.090,00 #REF!	2.090,00 <b>10.908,28</b>	100,00% #REF!			
	03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FO 03.01.00 - COMARCAS DA C		ES ADMINIST	RATIVAS				
03.01.03	Centro Administrativo do PJERJ (CONAB)	10.537,91	10.536.09	6.411.83	60.86%			
03.01.05 03.01.06 03.01.07 03.01.11	Fórum do Méier (novo) Fórum Regional de Madureira Prédio da Lâmina III Reforma de Sanitários do Fórum da Capital SUBTOTAL 03.01.00	4.662,00 2.961,00 5.460,00 2.419,00 <b>26.039,91</b>	4.661,71 2.960,27 5.453,17 1.862,34 <b>25.473,58</b>	2.365,05 1.289,91 3.372,63 - 13.439,42	50,73% 43,57% 61,85% 0,00% <b>52,76%</b>			
	03.02.00 - COMARCAS DE ENTRÂN							
03.02.01 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.02.07	Fórum de Campos de Goytacazes (novo) Fórum de Nova Iguaçu (reforma) Fórum de São Gonçalo - II e IV JEC Fórum de São João de Meriti (nova reforma) Fórum de Volta Redonda  SUBTOTAL 03.02.00	4.415,00 2.505,00 566,00 330,00 16.450,00 <b>24.266,00</b>	4.414,19 2.501,78 566,00 329,24 16.450,00 <b>24.261,21</b>	2.865,89 2.247,13 566,00 250,28 1.766,15 7.695,44	64,92% 89,82% 100,00% 76,02% 10,74% 31,72%			
00.00	03.03.00 - COMARCAS DE SEGUND							
03.03.03	Fórum de Mesquita (novo) Fórum de Nova Friburgo (reforma e ampliação) SUBTOTAL 03.03.00	5.489,77 1.999,96 <b>7.489,73</b>	8.769,28 5.886,10 <b>14.655,39</b>	-	0,00% 0,00% <b>0,00%</b>			
	03.04.00 - COMARCAS DE PRIMEIR		1-11000,00		3,0070			
03.04.01 03.04.02	Fórum de Casimiro de Abreu Fórum de Paracambi (reforma e anexo) SUBTOTAL 03.04.00 SUBTOTAL PROGRAMA 03.00.00	4.572,00 3.081,00 7.653,00 65.448,64	4.571,48 3.081,00 7.652,48 72.042,65	152,57 152,57 21.287,43	0,00% 4,95% 1,99% 29,55%			
	05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESS	SO À JUSTICA						
05.01.00	Perícia (Justiça Gratuita)	3.557,00	52,15	44,80	85,91%			
	SUBTOTAL PROGRAMA 05.00.00	3.557,00	52,15	44,80	85,91%			
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS			#REF!	32.251,77	#REF!			
			-					

PROGRAMAS EM EXECUÇÃO							
	Valor			0/ Evecutede			
PROGRAMAS	Previsto Total PAG	Contratado	Executado	% Executado / Previsto			
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.165,00	3.081,18	11,26	0,03%			
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	111.856,18	28.644,47	10.908,28	9,75%			
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	247.260,00	72.042,65	21.287,43	8,61%			
04.00.00 - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVENTIAS JUDICIAIS	24.740,00	24.740,00		0,00%			
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA	3.557,00	52,15	44,80	1,26%			
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS	422.578,18	128.560,44	32.251,77	7,63%			