

## PROJETOS PORTFÓLIO DE TIC - 2023

Nome do Projeto	Classificação	Departamento	Gerente do projeto	Área demandante	Gestor demandante	Início do Projeto	Status
Acessibilidade do Novo Portal	Prioritário	DESOL	Marcelo Barroso Bernabé	SGADM	Jacqueline Leite Vianna Campos	jul/21	Execução
Acessibilidade para Sistemas Corporativos	Prioritário	DESOL	Flávio Vazquez Macieira	SGTEC	André Luis Faruolo França	mar/23	Execução
APP do Gabinete Web	Prioritário	DESOL	Flavio Vasquez Macieira	SGTEC	André Luis Faruolo França	jan/19	Execução
APP Escritório Virtual – 2ª. Fase	Prioritário	DEATE	Fernando Figueiredo	SGTEC	Bárbara Ramos Faria	jan/23	Execução
APP Vida Compartilhada	Prioritário	DEATE	Juliana Nunes Caminha	SGTEC	Bárbara Ramos Faria	dez/22	Suspenso
Aquisição de ferramenta ITSM	Prioritário	DIGEP	João Marcelo Romano	SGTEC	Daniel de Lima Haab	abr/23	Suspenso
Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud) PE	Estratégico	DEPJE	Moises Sardenberg da Rocha	SGTEC	Daniel de Lima Haab	mai/23	Planejamento
Atualização do Parque Tecnológico (continuação)	Prioritário	DEATE/DETIC	Abel Diniz de A Silva, Marcos Stallone, Paulo Cesar Soares Valle, Sidney Aloisio Pryor	SGTEC	Daniel de Lima Haab	mai/23	Planejamento
Auditoria no sistema de distribuição do 2º grau (eJUD)	Prioritário	DEPJE	Moises Sardenberg da Rocha	SGTEC	André Luis Faruolo França	out/21	Encerramento
Certificação Custas	Prioritário	DESOL	Claudio da Costa Blanco	SGPCF-DEGAR	Andreia Moreira da Costa	fev/17	Execução
Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores de BI (Implantação da Ferramenta Qlick) – fase 3	Prioritário	DESOL	Luciano Ferreira Conil	Presidência	Juiz Alberto Republicano de Macedo Júnior	jan/23	Execução
DNA WEB	Prioritário	DEATE	Claudio Viana da Silva	SGSUS-SEGEN	Leonardo Cardoso Ferreira da Cunha	set/16	Planejamento
e-Social	Prioritário	DESOL	Victor Alencar Jesus	Presidência	Juiz Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay Júnior	fev/17	Execução
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Criminal	Prioritário	DEPJE	Rafael dos Santos Alves	SGTEC	Daniel de Lima Haab	abr/21	Execução
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida Ativa	Prioritário	DEPJE	Rafael dos Santos Alves	SGTEC	Daniel de Lima Haab	dez/22	Execução
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE – Plantão Cível	Prioritário	DEPJE	Rafael dos Santos Alves	SGTEC	Daniel de Lima Haab	jan/23	Planejamento
Implantar RDC-Arq. no TJRJ	Prioritário	DEATE	Marcelo Letterio dos Santos	SGADM-DEGEA	Gilberto de Souza Cardoso	dez/21	Planejamento
Implementação do Sistema GPES	Prioritário	DESOL	Victor Alencar Jesus	SGPES	Gabriel Albuquerque Pinto	jun/15	Execução
Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4	Estratégico	DIGEP	João Marcelo Romano	SGTEC	Daniel de Lima Haab	set/21	Planejamento
Integração MNI 2.2.2 – STF	Prioritário	DESOL	Claudio A Félix Pinto	3ª Vice-presidência	Juíza Márcia Correia Holanda	nov/18	Homologação

## PROJETOS PORTFÓLIO DE TIC - 2023

Nome do Projeto	Classificação	Departamento	Gerente do projeto	Área demandante	Gestor demandante	Início do Projeto	Status
Integração MNI 3.0 - STJ	Prioritário	DESOL	Claudio A Félix Pinto	SGTEC	André Luis Faruolo França	mai/21	Suspenso
Integração PJE x SEEU	Prioritário	DEPJE	Rafael dos Santos Alves	SGTEC	Daniel de Lima Haab	jul/21	Homologação
Integração PJE x SCM	Prioritário	DESOL	Claudio A Félix Pinto	SGTEC	Daniel de Lima Haab	ago/21	Homologação
Melhorias PJE - competências já implantadas	Prioritário	DEPJE	Rafael dos Santos Alves	SGTEC	Daniel de Lima Haab	dez/22	Execução
Migração da plataforma Liferay DXP, da versão 7.0 para a versão 7.4	Prioritário	DESOL	Marcelo Barroso Bernabé	SGTEC	Paulo Henrique A da Silva	abr/22	Execução
Migração de dados DCP x PJE	Prioritário	DEPJE	Moises Sardenberg da Rocha	SGTEC	Daniel de Lima Haab	jul/21	Execução
Migração dos sistemas de informação do DIADM	Prioritário	DESOL	Aline Viana Magalhães	SGTEC	André Luis Faruolo França	fev/16	Execução
NatJus - Sistema SISNAT	Prioritário	DEATE	Fernando Figueiredo de Oliveira	NATJUS	Flávio Afonso Badaró	nov/21	Execução
Novo Sistema de Cálculos Judiciais	Prioritário	DEATE	Marcelo Letterio dos Santos	CGJ	Bárbara Ramos Faria	out/20	Execução
Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos – Fase 2	Prioritário	DESOL	Paulo Henrique A da Silva	GABPRES-DESEG	Ivan Lindenberg Junior	mai/23	Execução
Portal das Turmas Recursais	Prioritário	DESOL	Marcelo Barroso Bernabé	SGADM	Ana Cristina Erthal Leonardo	jan/22	Implantação
Portal NUGEPAC	Prioritário	DESOL	Marcelo Barroso Bernabé	3ª Vice-presidência	Juíza Márcia Correia Holanda	jan/22	Implantação
Projeto IA ATHOS	Prioritário	DESOL	Claudio A Félix Pinto	3ª Vice-presidência	Juíza Márcia Correia Holanda	jun/21	Implantação
RPA e IA - Inteligencia Artificial /PJE - Plataforma de Medição Online	Prioritário	DESOL	Flávio Vazquez Macieira	NUPEMEC/SGTEC	Des. Cesar Felipe Cury e Des. Marcos André Chut	mar/21	Homologação
Servidor Elasticsearch - Indexação Jurisprudência e DJE	Prioritário	DESOL	Marcelo Barroso Bernabé	SGADM	Ana Paula Teixeira Delgado	set/18	Execução
SISPEJUD - Novo Sistema de Perícias	Prioritário	DEATE	Claudio Viana da Silva	SGSUS-SEJUD	Carlos Andre Fernandes Correa	jun/20	Suspenso
Sistema GRP da DGPCF	Prioritário	DEATE	Rodrigo Meireles Soares	SGPCF	Ricardo Egidio Freire de Souza	dez/18	Execução
Sustentação oral 2ª. Instância	Prioritário	DESOL	Cláudio A Félix Pinto	SGTEC	André Luis Faruolo França	ago/22	Execução