



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

OBJETIVO	META
Gerenciar as deliberações oriundas das reuniões no DEGEA.	Implementar ações propostas ou consideradas como necessárias nas reuniões do DEGEA

Ações	Origem	Onde	Quem	Quando	Como	Situação / Resultado
1 – Disponibilizar as serventias o acesso ao Acervo cadastrado no ARQGER.	Reunião de análise crítica de 11/03/08.	DGTEC	Analistas ARQGER	Até 30/6/10	Conforme cronograma de implantação das rotinas do ARQGER	26/11/09 – Novo cronograma de implementação encaminhado pela DTEC. 07/12 - Cronograma divulgado em 2/12 indica que tal módulo estará disponível em 29/4/2011. 30/06/11 – A conclusão do desenvolvimento do ARQGER está prevista para setembro/11.
2 - Cadastrar acervo permanente para fins de pesquisa.	Reunião de análise crítica de 11/03/08.	DGTEC	Analistas ARQGER	Até 30/3/10	Conforme cronograma de implantação das rotinas do ARQGER	Acompanhamento de acordo com o cronograma fornecido pela DGTEC. 26/11- Novo cronograma de implementação encaminhado pela DGTEC. 07/12 - Cronograma divulgado em 2/12 indica que tal módulo estará disponível em 29/4/2011. - Módulo previsto para Maio/2011 30/06 – Cronograma da DGTEC alterado. O Módulo SEGAP será implementado em 30.09.11 30/06/11 – A conclusão do desenvolvimento do ARQGER está prevista para setembro/11.

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

1 de 9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

3 – Orientar usuários com maior incidência de caixas devolvidas.	Reunião de análise crítica de 16/12/09	SERDO	Sônia	Até 19/12/11	Agendando visitas e extraíndo dúvidas em relação à movimentação de caixas para armazenamento no DEGEA.	07/12 – Atividade Paralisada e será reiniciada a partir de fev/2011. Atividade reiniciada em fevereiro. 30/06 - Em andamento 20/09 – Publicada a RAD-DGCON-002 com Capítulos específicos sobre correção de inconsistências quando da remessa de caixas ao DEGEA. 13/04/12 - Atividade sendo monitorada pelo SERDO por meio de nova planilha eletrônica
4 – Informar aos Cartórios da necessidade de registrar o número Tombo dos Autos anteriores ao ano de 2005.	Reunião de análise crítica de 30/06/10	DIOPE	Alexandre	Até 19/12/11	Reuniões com as Serventias	31/03/11 –Reiniciada em fev/2011, tanto por meio do SECAT nos contatos, bem como nas reuniões realizadas nas comarcas 05/09 Em andamento. 13/04 - Concluída em dezembro de 2011.
5 – Solicitar à DGTEC melhoria no layout da TTD	Reunião de análise crítica de 30/06/10	DIGED	Gilberto	Até 31/08/10	e-mail, ofício ou reunião	07/12/10 – solicitação realizada ao Diretor do DEGEA em 07/12/10. 31/03/11 - Foi decidido na RAC-DGCON que aguardaremos a TTDU elaborada pelo PRONAME/CNJ. 30/06 – Aguardando TTDU do PRONAME 05/09 – Permanece – 15/12 = Permanece
6 - Verificar, junto à DGTEC, a possibilidade de visualizar a Tabela Processual do CNJ no DCP ou no ARQGER, para facilitar a pesquisa de classificação de processos.	Reunião de análise crítica de 30/06/10	DIGED	Gilberto	Até 31/08/10	e-mail, ofício ou reunião	07/12 – Em andamento 31/03 – Permanece pendente - 30/06 – Permanece 05/09 – Permanece – 15/12 - Permanece

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

2 de 9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

7 – Definir as providências necessárias referentes ao controle de faturamento referente à RECALL por meio do sistema ARQGER	Reunião de análise crítica de 10/09/10	DEGEA	Marcio	Até 31/10/10	Reunião com a DGTEC	Cronograma divulgado em 2/12 indica que tal módulo estará disponível em 21/01/2011. . Novo cronograma será proposto pela DGTEC ao Doutor Gilberto. 04/05 – Mensagem encaminhada à DGTEC. 30/06/11 – Aguardando a conclusão do desenvolvimento do ARQGER prevista para 09/2011 13/04 –Resolvido com novo procedimento adotado, de acordo com as deliberações da reunião nº 3/2012
8 – Evidenciar problemas no cumprimento do contrato pela RECALL.	Reunião de análise crítica de 10/09/10	DEGEA	Marcio	Até 31/12/10	Registrando no BGC	28/09 – Iniciado. Problemas evidenciados nos últimos dois BGC encaminhados ao DECAN. 07/12 - Os problemas foram objeto de reunião com a Recall em outubro. Foi percebida, a partir da reunião, melhora no desempenho. O DEGEA opinou pela abertura de procedimento apuratório, tendo em vista ter sido constatado, pelo DECAN, avaliação negativa da atuação da empresa em três BGC seguidos. 04/05 – Instaurado procedimento apuratório nº 2011-69.922 30/06 - Procedimento apuratório na fase de alegações finais. 13/04 – Concluída. Atendimento feito pela Recall foi regularizado.

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

3 de 9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

9 - Reiterar junto à DGENG necessidade de reunião sobre o problema apontado pela DGENG e DICIN referente ao sistema de combate a incêndio.	Reunião de análise crítica de 10/09/10	DEGEA	Marcio	Até 15/10/10	e-mail, ou ofício	06/10 - Encaminhado email ao Diretor da DGENG solicitando providências. Situação pendente, o assunto será levado ao conhecimento da nova administração por meio de ofício. 04/05/11 – Mensagem encaminhada à DGCON solicitando reunião entre DGSEI e DGENG. 23/05 – Reunião realizada no dia 18/05 e registrada por meio da Ata nº 7/2011. 24/05 – Ação transformada em Processo Administrativo nº 025459/2011. 30/06 – DGENG contratará empresa que irá elaborar diagnóstico da situação. 14/10 – Após trocas de mensagens com a DICIN, foi solicitada nova reunião com a DGENG para tratar do assunto. 13/04 – concluída. Providências solicitadas em reunião ocorrida em 21/3/2012
10 – Propor à COPAD, que efetue sugestão à CGJ e DGTEC visita aos TJDF e TJSE, para avaliar os procedimentos exitosos efetuados pelos tribunais no que tange à classificação de ações.	Reunião de análise crítica de 10/09/10	DIGED	Gilberto	Até 31/10/10	Reunião	07/12/10 – Proposta realizada a Des. Kátia Jangutta. Aguardando autorização. 31/03 – Permanece - 30/06 – Permanece 05/09/11 – Permanece - 15/12 - Permanece
11 - Reiterar à DGTEC a necessidade de desenvolvimento do ARQGER do módulo para localizar os processos a serem encaminhados ao GAPA para correção da classificação.	Reunião de análise crítica de 09 e 10/12/10	DIOPE	Alexandre	Até 31/03/11	Reunião ou e-mail,	31/03 – Em andamento. Estão sendo priorizados os processos dos JEC que apresentam status de definitivo sem baixa. 30/06 – Em andamento 05/09 – Permanece 13/04/12 – Permanece o envio de processos do JEC

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

4 de9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

12 – Verificar junto a Adm. Superior acerca da atuação do DIPEA em relação à classificação dos processos cadastrados pelo DEGEA.	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DGCON	Gabinete	Até 31/07/11	Reunião com DGFAJ	30/06 – Aguardando a realização da reunião. 13/04 – concluída. Publicado ato que define responsabilidade dos magistrados na classificação dos processos judiciais.
13 - Localizar o processo ref. problema do piso do Arquivo Regional de Rio Bonito de modo a dar ciência à nova administração.	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DIARE	Artur	Até 30/05/11	Solicitando ao DGENG	25/04 – Em contato por telefone com o DGENG, a engenheira Ana informou que está de posse das mensagens encaminhadas anteriormente e que iria dar retorno após despachar com o Diretor de sua uo. 04/05 – Mensagem encaminhada ao DGENG por correio eletrônico, uma vez que não houve retorno da parte do DGENG. 05/05 – Mensagem por correio eletrônico recebida do DGENG informando acerca de recomendação encaminhada à DIMOB para elaboração de novo cálculo pra refazer o piso local. 30/06 – Em andamento. 13/09 = Encampada pela ação nº 29 15/12 – Previsão do início e término da obra: 20/12/11 a 06/01/12. 13/01 – Concluída. Piso restaurado.
14 - Solicitar às uo, devolução dos sacos plásticos que embalam os processos desarquivados, de forma a reduzir os custos operacionais	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DEGEA	Marcio	Até 20/12/11	Intranet, Ato, Circular, ou e-mail	04/05 – Sugestão encaminhada por e-mail à DIOPE, DIARE e DIGED. 30/06 – Permanece. 13/04 – concluída. Encaminhada minuta de ato sobre a questão à DGCON.

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

5 de9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

15 - Avaliar as próximas ações relacionadas à iniciativa de remessa de documentos pertencentes às serventias extrajudiciais, anteriores a 1908, ao APERJ.	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DGCON	Gabinete	Até 30/06/11	Reunião.	18/04 – Assunto abordado em reunião com o Dr. Gilberto, na qual reafirmou que o foco do projeto são os livros dos RCPN e dos Cartórios de Notas, devendo ser priorizada a retirada do material dos cartórios oficializados e vagos. Esclareceu que vai tratar da questão com o Dr. Sergio Wajzenberg (CGJ). 30/06 – Permanece 13/04 – concluída. Atividade Regularizada
16 – Minimizar o retorno de caixas devolvidas às uo sem a correção das inconsistências.	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DIOPE	Alexandre	Até 30/12/11	Encaminhando ofício às serventias.	30/06 - Em andamento. Procedimento adotado e será incluído na nova versão da RAD-DGCON-011. 13/04/2012 - Permanece
17 - Informar ao Doutor Gilberto Abdelhay, juiz auxiliar que supervisiona as atividades da referida diretoria geral, as pendências de desenvolvimento do sistema ARQGER.	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DGCON	Gabinete	Até 30/06/11	Reunião	04/05 – Em mensagem por correio eletrônico, a DGCON informa que as pendências de todos os departamentos foram reunidas para serem encaminhadas à informática 30/06 - Permanece. 13/04 - Assunto será tratado em reunião com Doutor Gilberto a ser realizada em 17/4
18 - Verificar a oportunidade da manutenção de indicadores de acompanhamento.	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DEGEA	Marcio	31/07/11	Revisando as RAD	30/06 - As RAD serão revisadas no segundo semestre do corrente. 07/05/12 – concluída com a revisão e publicação das RAD do DEGEA
19 - Elaborar RAD relativa ao centro de digitalização de documentos.	Reunião de análise crítica de 31/03/11	DEGEA	Marcio	31/07/11	Conforme RAD-PJERJ-002	30/06 – Previsão de elaboração da RAD em agosto. Concluída. RAD DGCON-042 publicada em 25/04/12

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

6 de9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

20 – Buscar um meio de a serventia confirmar a classificação efetuada pelo setor de distribuição na chegada do processo ao cartório.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DIGED	Gilberto	30/09/2011	Sugerir à DGTEC a inclusão de trava no DCP.	05/09/11 – Pendente 15/12 - Permanece
21 - Sugerir à Administração que os processos classificados equivocadamente sejam encaminhados à DIPEA para regularização.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Marcio	31/10/2011	Reunião/e-mail.	13/04 – concluída. Publicado ato que define a responsabilidade do magistrado na classificação dos processos judiciais
22 - - Sugerir à Administração que os processos referentes à meta 2 com sentença anterior às sentenças proferidas pelo procedimento virtual sejam encaminhados ao DIPEA, para regularização.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Marcio	31/10/2011	Reunião/e-mail.	13/04 – Concluída. Processos serão digitalizados e posteriormente, eliminados
23 - Sugerir à DGCON que os módulos para conferência do cadastramento e para localização de processos a serem encaminhados ao DIPEA, para correção da classificação, sejam incluídos em novo cronograma de desenvolvimento do ARQGER.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Marcio	31/10/2011	Reunião/e-mail.	13/04 – Ação descartada por ser considerada inócua.

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

7 de 9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

24 - Verificar quais são as pendências que impedem a conclusão da integração entre os sistemas da Recall e o ARQGER	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DIOPE	Alexandre	31/10/2011	Reunião com a RECALL e a DGTEC.	05/09 – Em andamento, sendo sanadas as pendências entre TI Recall X TI TJERJ. 13/04/2012 - Permanece
25 - Elaborar minuta de ato solicitando a devolução dos sacos plásticos utilizados no desarquivamento de processos.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Marcio	31/10/2011	Fundamentando esta ação junto à uo respon-sável pelas questões de sustentabilidade.	13/04 – concluída. Minuta de ato encaminhada à DGCON
26 – Consultar à DGTEC sobre a possibilidade de lançamento da in-formação se houve resolução ou não de mérito na 2ª fase do cadastra-mento.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Marcio	31/10/2011	e-mail/ofício	13/04 – concluída. Solicitação encaminhada à DGTEC.
27 - Consolidar o histórico do projeto “Arquivo 1908”, bem como sugerir ações para dar andamento à atividade.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Diretorias	31/10/2011	Reunião	01/12 - Concluída a compra dos materiais necessários para o acondicionamento do acervo de acordo com orientação do APERJ (cadarço+papel alcalino) 09/12 - Aguardando o retorno do processo para dar prosseguimento às ações de recolhimento
28 - Verificar se há carrinhos com roda pneumática ou outra solução que não danifique o piso dos foros no momento da coleta.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DIOPE	Alexandre	31/10/2011	Pesquisa de mercado	05/09 – Em andamento 13/04/2012 – Permanece. Pesquisa solicitada ao SECOD.

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

8 de9



DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas Anteriores

29 - Informar ao DERUS sobre a incidência de erros nos procedimentos de arquivamento de processos judiciais no sistema DCP de parte das uo.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DIOPE	Alexandre	31/10/2011	e-mail/reunião	05/09 – Em andamento 13/04/2012 – Permanece
30 - Reiterar solicitação à DGTEC de criação de rotina específica que possibilite retirar o registro referente à possível eliminação de processo e permita retorná-lo à caixa-arquivo original.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DIGED	Gilberto	31/10/2011	e-mail, reunião.	05/09/11- Pendente. 15/12 = Permanece
31 - Verificar a manutenção de indicadores de acompanhamento.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Diretorias	30/09/2011	Revisando as RAD	12/04/12 – Em andamento. As RAD estão sendo revisadas e publicadas apenas com os ID relevantes para a Instituição. 07/05/12 – concluída. As RAD foram revisadas e eliminados alguns indicadores.
32 - Elaborar RAD referente ao processo de trabalho que será executado no SEDIG.	Reunião de análise crítica de 30/06 e 01/07/11	DEGEA	Diretorias	31/10/2011	Reuniões	10/04 – Em andamento. A RAD está sendo elaborada pela DIOPE. Previsão de publicação para 17/04 – RAD-DGCON-042

Data de Emissão:

13/04/2012

Revisão:

05

Página:

9 de 9