



PROJETO ESTRATÉGICO	SÍNTESE DO ESCOPO	UNIDADE COORDENADORA	MACRODESAFIO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CUSTO ESTIMADO APROVADO*	CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO NO SISTEMA GRP	ORÇAMENTO EXECUTADO **	CRONOGRAMA
Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais	Desenvolvimento e implementação de um Protocolo de Acessibilidade para cerimônias e eventos institucionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo diretrizes, treinamentos e infraestrutura adaptada, para redução de barreiras tecnológicas, arquitetônicas, atitudinais e nas comunicações.	Divisão de Acessibilidade e Protocolo (PRES/ ASCER/ DIACE)	Garantia dos direitos fundamentais	Promoção da garantia dos direitos das minorias e inclusão social	R\$ 125.000,00 (por ano, aproximadamente)	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Acesse o Cronograma PE 109
Adaptação da Resolução CNI 591 às Rotinas da Sessão Virtual	Rotina de sessão virtual atualizada conforme a Resolução CNI nº 591/2024, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário.	Secretaria-Geral Judiciária (SGJUD)	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	Aprimoramento dos mecanismos de celeridade jurisdicional	A definir	R\$ 704.490,45	R\$ 0,00	Acesse o Cronograma PE 115
Aprimoramento da Difusão do Conhecimento	Instalação de Totens de LED em todas as unidades do PJERJ	Departamento de Difusão do Conhecimento (SGCON)	Aperfeiçoamento da gestão e da governança judiciária	Aprimoramento da comunicação interna	R\$ 500 mil (aproximadamente)	R\$ 4.642.945,50	R\$ 0,00	Acesse o Cronograma PE 110
Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no PJERJ	A adoção de métodos autocompositivos de resolução de controvérsias visando compor conflitos de interesse, no âmbito dos procedimentos apuratórios.	Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)	Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para a resolução dos conflitos.	Incremento da adoção de meios alternativos de composição de litígios	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	Acesse o Cronograma PE 112
Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Continuidade)	Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do TURJ, incluindo a manutenção preventiva, corretiva e análise dos sistemas instalados nas edificações.	Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)	Infraestrutura, logística e segurança	Aprimoramento da segurança dos Magistrados, Servidores e edificações	R\$ 26.180.772,96	R\$ 23.443.591,83	R\$ 13.166.646,82	Acesse o Cronograma PE 71
ASSIS	O Assistente Jurídico (intitulado como "Assis") se destina a apoiar os magistrados na elaboração de decisões, minutas de sentenças e acórdãos em processos judiciais de 1ª e 2ª instância. Utilizando modelos de linguagem generativa, especificamente o GPT-4, o assistente é capaz de gerar automaticamente minutas de decisões, sentenças e acórdãos, além de responder a perguntas relacionadas ao conteúdo do processo. O assistente será projetado para atender tanto à 1ª instância quanto à 2ª instância, oferecendo suporte eficaz em ambas as fases do processo judicial.	Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)	Fortalecimento da Estratégia Nacional De TIC e de Proteção de Dados.	Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas.	Sem Custos	Sem Custos	-	Acesse o Cronograma PE 108
Bem-vindo ao Passado	Disponibilização de acervo de processos permanentes / históricos de alta relevância para sociedade em plataforma na rede mundial de computadores com a perspectiva de compartilhar a documentação no Projeto MoW - Memory of the Word, da Unesco.	Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (SGCON/DEGEA)	Aperfeiçoamento do conhecimento institucional	Aprimoramento da gestão do conhecimento institucional	Contratação de equipe especializada: R\$ 120 mil por mês Serviço de digitalização: R\$ 15 milhões (aproximadamente)	R\$ 1.790.000,00	R\$ 450.000,00	Acesse o Cronograma PE 104



PROJETO ESTRATÉGICO	SÍNTESE DO ESCOPO	UNIDADE COORDENADORA	MACRODESAFIO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CUSTO ESTIMADO APROVADO*	CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO NO SISTEMA GRP	ORÇAMENTO EXECUTADO **	CRONOGRAMA
Central de Atendimento da Primeira Instância	Redução do déficit na força de trabalho da primeira instância e implementação de um canal de atendimento de primeiro nível.	Diretoria-Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial (DGFAJ)	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional Fortalecimento da Relação do Judiciário com a Sociedade Aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal Aperfeiçoamento da Gestão e da Governança Judiciária Aperfeiçoamento da Gestão e da Governança Judiciária	Aprimoramento e priorização das atividades de 1º grau Promoção de parcerias com a sociedade civil Aperfeiçoamento de rotinas cartorárias Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão Valorização dos Servidores e da carreira de Serventuário da Justiça	A definir	R\$ 542.947,12	R\$ 19.420,00	Acesse o Cronograma PE 114
Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para proteção das aplicações críticas do TJRJ.	Ambiente de aplicações do Tribunal de Justiça protegidos contra ataques Cibernéticos	Departamento de Segurança da Informação (GABPRES/DESEG)	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	promoção da proteção de dados organizacionais	Sem Custos	Sem Custos	-	Acesse o Cronograma PE 105
Implantação do monitoramento e gestão de alarmes presencial e pânico dos fóruns e comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do PJERJ (CISPJ)	Gerir Segurança Predial, Patrimonial e de Pessoas.	Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI)	Infraestrutura, Logística e Segurança	Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações Aprimoramento da infraestrutura operacional	R\$ 417.800,00	R\$ 526.080,00	R\$ 0,00	Acesse o Cronograma PE 106
Implantação do Sistema e-Proc (continuidade)	Termo de Acordo de Cooperação Técnica, sem repasse de verbas, a ser celebrado entre este Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC, o Tribunal de Justiça do Acre - TJAC e o Tribunal de Justiça de Tocantins - TJTO, com fundamento no artigo 184 da Lei Federal nº 14.133/21, cujo objeto consiste na cessão do direito de uso do e-Proc, sistema de processo judicial eletrônico criado pelo TRF4, mediante o estabelecimento de condições de cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento permanente do referido sistema.	Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)	Fortalecimento da Estratégia Nacional De TIC e de Proteção de Dados.	Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas.	Sem Custos	Sem Custos	-	Acesse o Cronograma PE 103
Julgar + Metas 1 e 2 CNJ	Informar aos magistrados dados estatísticos decorrentes dos painéis de monitoramento das Metas Nacionais 1 (Julgar mais processos que os distribuídos) e 2 (Julgar processos mais antigos).	Secretaria-Geral de Dados Gerenciais e Análise de Indicadores (SGDAI)	Aperfeiçoamento da política de dados e informações institucionais	Aprimoramento da estrutura de dados como mecanismo de efetividade jurisdicional	Sem Custos	Sem Custos	-	Acesse o Cronograma PE 116
Petição Cidadã	Novo sistema de peticionamento inicial para os Juizados Especiais Cíveis (seja pela reformulação completa dos atuais modelos-padrão ou pela criação de um formulário eletrônico), permitindo que o cidadão sem advogado possa preenchê-lo com maior segurança e autonomia.	Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais (COJES)	Promoção da garantia dos direitos fundamentais / Aprimoramento e priorização das atividades de 1º grau	Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão / Aprimoramento de mecanismos de celeridade jurisdicional, buscando a razoável duração do processo / Aprimoramento da comunicação interna / Facilitação da comunicação com a mídia e com a sociedade civil	Sem Custos	Sem Custos	-	Acesse o Cronograma PE 111
Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ.	Desenvolver e implantar o programa institucional de descarbonização do TJRJ, incluindo a implementação de pilotos tecnológicos (energia, mobilidade, eficiência energética, economia circular), capacitação e estruturação de políticas permanentes de sustentabilidade e neutralidade climática.	Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS)	Promoção da Sustentabilidade / Infraestrutura, logística e segurança	Gestão sustentável ambiental, de contratações e de documentos / Aprimoramento da Infraestrutura Institucional	R\$ 15 a 20 milhões	R\$ 35.230.000,00	R\$ 0,00	Acesse o Cronograma PE 113



PROJETO ESTRATÉGICO	SÍNTESE DO ESCOPO	UNIDADE COORDENADORA	MACRODESAFIO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CUSTO ESTIMADO APROVADO*	CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO NO SISTEMA GRP	ORÇAMENTO EXECUTADO **	CRONOGRAMA
Solução de automação para operação das salas de acautelamento com recurso de intertravamento por monitoramento de imagens e reconhecimento facial	Gerir Segurança Predial, Patrimonial e de Pessoas.	Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (SGPCF)	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ	R\$ 262.000,00	R\$ 262.000,00	R\$ 104.800,00	Acesse o Cronograma PE 107
Plataforma Integrada para Regularização Fundiária com Georreferenciamento, IA e Tokenização	Plataforma digital integrada voltada à regularização fundiária, que utiliza georreferenciamento por satélite, inteligência artificial e tokenização de ativos imobiliários para apoiar os processos de identificação, validação, organização e registro de propriedades em áreas urbanas e periurbanas. A solução busca modernizar e integrar fluxos institucionais, promovendo maior eficiência administrativa, confiabilidade dos dados territoriais e interoperabilidade entre órgãos públicos, sistema de justiça e serviços registrares.	Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00***	Acesse o Cronograma PE 117

* Aprovado pela Administração.

**Fonte: SGPCF/ASPLO – 12/01/2026 (informações prestadas semestralmente)

***Fonte: EMERJ