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PAUTA

� Projetos Estratégicos - % consolidado

� Matriz de Indicadores Estratégicos

Pauta:

� Apresentação dos Projetos Estratégicos pelas Diretorias-Gerais

� Plano de Comunicação da Estratégia

� Critérios de priorização de projetos estratégicos
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Matriz de Indicadores
Estratégicos
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Plano de Comunicação
da Estratégia

Revisão 2015/2016
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Projetos Estratégicos -
% consolidado
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PROJETOS ESTRATÉGICOS – % Consolidado
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PROJETOS ESTRATÉGICOS – Resultado Consolidado

Total de Entregas 

Até o Final dos 

Projetos

Total de Entregas 

Realizadas (Até 

OUT/2014)

% Implementação 

(Até OUT/2015)

PLANEJAMENTO GERAL 

DOS PROJETOS
358 114 32%

Total de Entregas 

Planejadas (Até 

OUT/2015)

Total de Entregas 

Realizadas NO 

PRAZO (Até 

OUT/2015)

% de ações no 

prazo (OUT/2014)

PLANEJAMENTO DOS 

PROJETOS ATÉ 

OUT/2014

121 110 91%

OUT/2015

OUT/2015

(OUT/2015)
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PROJETOS ESTRATÉGICOS – % Consolidado
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PROJETOS ESTRATÉGICOS – Resultado Consolidado

Total de Entregas 

Até o Final dos 

Projetos

Total de Entregas 

Realizadas (Até 

NOV/2015)

% Implementação 

(Até NOV/2015)

PLANEJAMENTO GERAL 

DOS PROJETOS
358 122 34%

Total de Entregas 

Planejadas (Até 

NOV/2015)

Total de Entregas 

Realizadas NO 

PRAZO (Até 

NOV/2015)

% de ações no 

prazo (NOV/2015)

PLANEJAMENTO DOS 

PROJETOS ATÉ 

NOV/2015

121 111 92%
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Critérios de Priorização
de Projetos Estratégicos
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� Situação da Implementação

� Determinação Legal

� Complexidade (Envolvimento Institucional)

� Alinhamento aos Objetivos e Metas Estratégicas

� Custos

PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

� Riscos

� Tempo de Implementação

� Tempo para Geração de Resultados
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