ANALISE DE RISCOS
;"A;‘:% Processo n?: 227.353/2015

5;'1- RISCOS DO PR CESSO DE CONTRATACA ‘

Risco 1: RISCO DO CICLO TOTAL DO PROCESSO DE CONTRATAGCAO (INCLUINDO A
CONFECCAO DO TERMO DE REFERENCIA, OS PROCEDIMENTOS DA DGLOG E 0S
PRAZOS DE CONSULTA PUBLICA EDITAL E RECURSO) ULTRAPASSAR A DATA FINAL DO
ATUAL CONTRATO.

Probabilidade Dano Impacto

O PJER] ficar sem cobertura
contratual para os servicos de

assisténcia técnica a
: hardware com fornecimento Alto
Média 5
de pecas, manutencao

preventiva e corretiva dos
equipamentos de Tl néo
cobertos por garantia

Acdo Preventiva Responsavel

1. Contratacao de consultoria para auxiliar a
equipe de Contratacdo, ja que ndo é uma
atividade fim, especializacdo da DGTEC

2. Abertura de canal direto e realizacdo de
reunides frequentes com a DGLOG para agilizar
0 tramite administrativo da contratacao

Integrante técnico e demandante.

Integrante técnico e demandante.

Acao de Contingéncia Responsavel
Diretor de Departamento da
1. Negociacdo com a atual contratada para que DGTEC/DEATE
aceite a prorrogagdo contratual por um prazo Diretor de Departamento da
suficiente para o término do processo da nova DGTEC-CONTRATOS
contratacao Diretor de Divisao da

DGLOG/DECAN/DICON

Diretor de Departamento da
DGTEC/DEATE

2. Alocacao dos servidores do DEATE com
capacitacao técnica para atender as demandas
emergenciais, enquanto a nova contratacdo
nao se iniciar

Risco 2: FALTA DE INTEGRACAO ENTRE AS EQUIPES QUE ESTAO ELABORANDO OUTROS

TERMOS DE REFERENCIA QUE SE ARTICULAM COM ESTE OBJETO

Probabilidade | Dano | Impacto
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B Modelo de
prestacao de servicos
de Tl sem integridade

funcional
® Falhas no
encadeamento das
atividades de
“fronteira”, no ponto
onde fornecedores
distintos devem Alte
Alta trabalhar em linha de
continuidade para
garantia dos servicos e
atendimentos aos
usuarios finais
. Lacunas no modelo
de funcionamento dos
servigcos de Ti
o Descontinuidade
ou retardos no fluxo de
atendimento
Acdo Preventiva Responsavel

i3 Modelagem dos macroprocessos de TI,
mapeamento dos escopos referentes de cada
documento de referéncia e validacées continuas
das atividades de fronteira

Integrante técnico e demandante

2. Sistematizacdo do acompanhamento das
deliberacbes feitas para cada documento de
referéncia e analise e validacdo continua das

Integrante técnico e demandante

atividades de “fronteira”. Asseguramento da
integridade.
3, Maior interagcdo com as equipes de

planejamento da contratagdo dos demais objetos

Integrante técnico e demandante

Acao de Contingéncia

Responséavel

L Considerar nas clausulas contratuais,
alguma abertura ou possibilidade da insercdo de
pequenos ajustes na sistematica de atendimento

Integrante técnico e demandante

atividade de suporte

as manutencbes de equipamento. Observar
limites para validade da aplicacdo da cladusula
2 Alguns servidores serem deslocados para a Diretor da DGTEC/DEATE

RISCO 3: A CONTRATADA INTERROMPE A PRESTACAO DE SERVICOS AO PJERJ DE FORMA
ABRUPTA, POR QUALQUER MOTIVO, TAL COMO FALENCIA DA EMPRESA

o0ssam conduzir a rescisio

Probabilidade Dano Impacto
Descontinuidade dos
; servicos de
Balxo manutencao em Alto
equipamentos de T
Acao Preventiva Responsavel

1. O edital deve conter instrumentos que Diretor da DGLOG/DELFA

verifiqguem a saude financeira da empresa

2. Fiscalizacao  proativa, visando evitar|integrante Técnico e demandante

eventuais descumprimentos contratuais que

Agao de Contingéncia
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Por em pratica o plano de sustentacao

Diretor da DDGTEC/DEATE

Diretor do DGLOG/DELFA

1
2; Abertura de procedimento apuratdrio
3 Rescisao contratual

Presidente do PJER]

4. Aplicagao do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou
abertura de novo processo licitatério

Diretor da DGTEC/DEATE

Risco 4: INSTABILIDADE DO DOLAR

Probabilidade Dano Impacto
Preco do servico extrapolar
0 previsto em orcamento
A (PAG), impedindo a Alto
contratacao
Acdo Preventiva Responsavel
Nao ha Ndo ha
Responséavel

Acdo de Contingéncia

1., Redefinir as quantidades contratadas,
impactando na quantidade e qualidade do servico

Integrante Técnico e demandante

2z Reajuste contratual visando a reducdo de | Integrante Técnico e demandante
valor a ser pago

3. Rescisao unilateral do contrato por parte do | Integrante Técnico e demandante
PJER]

Risco 57 ICITACAO DESERTA

Probabilidade Dano Impacto
Raixa Atraso na contratacédo do Alto
servico
Acdo Preventiva Responsavel
i Qualificacao  Técnica, econdmica e | Diretor Geral da DGTEC e Diretor

financeira da empresa que se pretende contratar
estabelecido de forma adequada no documento
de referéncia

de Departamento da
DGTEC/DEATE

2. Planejar a contratacdao de forma bem
definida no que tange aos requisitos técnicos e ao

Diretor Geral da DGTEC e Diretor
de Departamento da

valor estimado DGTEC/DEATE
Agao de Contingéncia Responsavel
1. Anédlise do documento de referéncia para| Integrante Técnico e demandante
identificar os itens que causaram o desinteresse
2 Verificar a possibilidade de contratacao| Integrante Técnico e demandante

com dispensa de licitagdo, com base no art. 24, V
da Lei 8.666/93

3. Novo processo licitatério com o documento | Integrante Técnico e demandante
de referéncia reajustado _
Risco 6: REDUCAO OU CORTE NO ORCAMENTO |

“Probabilidade Dano

Equipamentos de Tl nao

Baixa receberem a manutencao Alto
adequada
Acdo Preventiva Responsavel
1. Negociacao do CGTI (Comité Gestor de Diretor Geral da DGTEC e

Tecnologia) com a Presidéncia no tocante a
defesa da aprovacao integral do orgamento
proposto pela DGTEC para esta nova contratacao

Diretores de Departamento e
Divisao da DGTEC/DEATE

Acdo de Contingéncia

Responséavel
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1. Necessidade de replanejamento  da
contratacao, e sua respectiva readequacéo frente
a guantidade do servico

Diretor Geral da DGTEC e Diretor
de Departamento da
DGTEC/DEATE

Diretor Geral da DGTEC e Diretor

8.666/93 ou abertura de novo procedimento
licitatorio

g-ERj Rescisao unilateral do contrato por parte do de Departamento da
J DGTEC/DEATE
Risco 7: DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS . .
Probabilidade Dano Impacto
Nao execucao dos
servicos de manutencao Alto
Baixa efou execucao dos
servicos com qualidade
inferior
Acdo Preventiva Responsavel
1. Exigéncia de qualificacdo técnica e| Gestor do Contrato e Diretor do
econdmico-financeira no documento de referéncia DELFA
adequadas
2. Estipular clausulas de acordo de nivel de| Integrante Técnico e demandante
servigo
Agdo de Contingéncia Responsavel
1. Abertura de procedimento apuratério Gestor do Contrato
2: Desconto, conforme clausula de acordo de Bustar do Eortrata
nivel de servigo
3. Verificagdo quanto ao interesse e
conveniéncia na rescisdao contratual, com
consequente aplicacdo do art. 24, X| da Lei Gestor do Contrato

RISCO 8: A CONTRATADA NAO ENTREGA OU ENTREGA 0OS SERVICOS CONTRATADOS
COM ATRASO OU DESCUMPRE OS NIVEIS MINIMOS DE SERVICO EXIGIDOS

Probabilidade Dano Impacto
Servicos realizados em
prazo superior ao que as
Média areas demandantes Alto
consideram satisfatério
ou com gualidade
inferior a exigida
Acao Preventiva Responséavel
1 Exigéncia de cronogramas para servicos| Diretores de Departamento e
especificos Divisao do DEATE/DIETI
2. Previsdo de Acordo de Nivel de Servico no

documento de referéncia e dos referidos descontos
em caso de descumprimento

Integrante Técnico e demandante

3. Criar e garantir no contrato o conceito de
servico de alta disponibilidade, com recursos
minimos suficientes para atender todas acées de
manutencio

Integrante Técnico e demandante

4, Contratagao com prazo de 01 (um) ano,
minimizando o risco de manter uma empresa
contratada que nao estd atendendo a contento o
contrato

Integrante Técnico e demandante

Agao de Contingéncia

Responséavel

1. Aplicar sancoOes legais e contratuais, bem
como, fatores de desconto na remuneracido dos

Diretores de Departamento e
Divisao da DGTEC/DEATE; Diretor

Revisao: 01 " Data: 30/03/2015

N

,,,,,,,,,,,,,,,,, TR R

Pag.4/7




| HnHiguvioiuLwviIiu

Acdo Preventiva Responsavel

1. Incluir no Termo de Referéncia a
possibilidade de visita técnica para as licitantes a
fim de que possam conhecer os fatores ambientais
(PDTI, Organograma, PETI e outros) do PJER]

Integrante Técnico e demandante

Acdo de Contingéncia Responséavel
1 Por em pratica o plano de sustentacao Gestor do Contrato
2 Termo aditivo, conforme dispositivos legais Gestor do Contrato




